

月 間 工 程 表

工 事 名 木更津市新火葬場整備運営事業 工事用道路建設

東亜建設工業株式会社

| | | 令和2年1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 |
| | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | | 金 |
| 仮設工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 仮囲い設置 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | | | | | 休 | 休 | 休 | | | | | | 休 | 休 | | | | | | 休 | 休 | | | | | |
| 雑工 | | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | | | | | | 工 | 工 | 工 | | | | | | 工 | 工 | | | | | | 工 | 工 | | | | | |
| | 伐採工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用機械 | バックホウ | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 4tユニック | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | キャリアダンプ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

発 注 者 木更津市役所 環境部 火葬場建設準備室 ☎0438-36-1520

事 業 者 かずさまごころサービス株式会社

木更津市潮見三丁目13番2号

施 工 者 東亜建設工業株式会社 千葉支店 南総工事事務所 木更津新火葬場作業所

作業責任者 重松（しげまつ） ☎0438-25-4589

※お気づきの点がございましたら大変申し訳ございませんが、上記連絡先までご一報くださいますよう、お願いいたします。