

月 間 工 程 表 (令和3年2月)

工 事 名 木更津市新火葬場整備運営事業 造成工事

東亜建設工業株式会社

年 月		令和3年2月																												備 考						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
作業内容		曜																																		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日							
土工	掘削・盛土	■							■				■				■							■												
	発生土搬出	■						休	■			休	■			休	■						休	■			休									
	擁壁工	■							■				■				■							■												
							工					工			工							工							工							
使用機械	バックホウ	3	3	3	3	3	3		3	3	3		3	3		3	3	3	3	3	3		3		3	3	3	3								
	10tダンプトラック	20	20	20	20	20	20		20	20	20		20	20		20	20	20	20	20	20		20		20	20	20	20								

発 注 者 木更津市（環境部火葬場建設準備室）
 木更津市潮浜3丁目1番地（木更津市クリーンセンター）
 0438-36-1520

事 業 者 かずさまごころサービス株式会社
 木更津市潮見3丁目13番2号

施 工 者 東亜建設工業株式会社 南総工事事務所
 0438-25-4589

造成工事工程表

工 事 区 分	令和2年					令和3年			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
準備工・仮設工	■								
伐採工			■						
掘削・盛土工				■					
発生土運搬				■					
擁壁工						■			

※ 天候等の影響など工事の状況により工程が前後する場合や搬出入車両の稼働日、台数が変動する場合があります。

※ お気づきの点がございましたら大変申し訳ございませんが、上記連絡先までご一報くださいますよう、お願いいたします。