

月 間 工 程 表 (令和3年12月)

工 事 名 木更津市新火葬場整備運営事業 建築工事

東 亜 建 設 工 業 株 式 会 社

年 月 日 曜		令和3年12月																															備 考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
仮設	外部足場組立	■																															
	内部足場組立																																
建築	1階躯体工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	コンクリート工事					休						休						■		休				■		休							
設備																																	
外構																																	
その他	大型車両搬入		■					■		■			■		■		■		■				■		■			■					
	生コン車搬入																■						■		■								

建 築 工 事 工 程 表

発 注 者 木更津市（環境部火葬場建設課）
 木更津市潮浜3丁目1番地（木更津市クリーンセンター）
 0438-36-1520

事 業 者 かずさまごころサービス株式会社
 木更津市潮見3丁目13番2号

施 工 者 東亜建設工業株式会社 東日本建築支店 木更津市PFI作業所
 0438-25-4589 山本・山内

※ 天候等の影響など工事の状況により工程が前後する場合や搬出入車両の稼働日、台数が変動する場合があります。

※ お気づきの点がございましたら大変申し訳ございませんが、上記連絡先までご一報くださいますよう、お願いいたします。

令和3年11月

資材搬出・搬入経路図

至 君津方面

至 清川・金田方面



現場周辺の安全確保・搬出入車両運搬経路

・資材等の搬入・搬出および発生土搬出のある作業日は、工事施工箇所付近の交差点に交通誘導員を配置します。

・7:00から8:30までの時間帯は通学する児童や生徒の安全を最優先するため、**工事関係車両の進入を禁止**します。

・工事関係車両の通行時間は原則として、**8:30から17:00まで**とします。

・工事車両が通行しない時間帯については、**工所用道路を閉鎖**し、一般車両や歩行者等の進入を制限し、事故等の発生を防止します。

工事関係車両への周知

・工事関係車両については路上駐車のを徹底し、渋滞等の**交通トラブルを防止**します。

・コンクリート打設時の工事車両通行台数は**最大約60台/日**の予定です。



当社は Google Maps Platformの正規契約代理店である国際航業株式会社を通してライセンス契約をしております。

※ 天候等の影響など工事の状況により工程が前後する場合や搬出入車両の稼働日、台数が変動する場合があります。

※ お気づきの点がございましたら大変申し訳ございませんが、裏面の連絡先までご一報くださいますよう、お願いいたします。

※ 過去の工程表および進捗状況については、

こちらから確認できます。