

木更津市新火葬場整備運営事業に伴う工事用道路工事のお知らせ

平素は木更津市新火葬場整備運営事業に対し、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、新火葬場の建設に伴い、工事用道路工事を行うこととなりました。工事箇所としましては、下図（工事箇所位置図）に示す位置で行います。

皆さまには何かとご不便、ご迷惑をおかけすることと存じますが、振動や騒音、安全対策には細心の注意を払って作業を行ってまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。

工事箇所位置図



工 事 名 木更津市新火葬場整備運営事業 工事用道路建設
 工事箇所 木更津市羽鳥野4-1付近～大久保840-3付近
 工事期間 令和2年1月上旬～令和2年5月下旬（予定）
 作業時間 昼間作業8：00～17：00（予定）
 発 注 者 木更津市役所 環境部 火葬場建設準備室
 ☎0438-36-1520
 事 業 者 かずさまごころサービス株式会社
 木更津市潮見三丁目13番2号
 施 工 者 東亜建設工業株式会社 千葉支店 南総工事事務所
 木更津新火葬場作業所 作業責任者 重松
 ☎0438-25-4589

※お気づきの点がございましたら大変申し訳ございませんが、上記連絡先までご一報くださいますよう、お願いいたします。

計画工程表

工事区分	令和2年							令和3年	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7～12月	1月	2月
工事用道路整備工 仮設工	■								
伐採工		■		■					
掘削・盛土工		■	■	■	■				
発生土運搬			■	■	■				
舗装工						■			
新火葬場造成工事						令和2年6月～令和3年2月頃			

※新火葬場造成工事については、再度着手前にお知らせします。

資材、発生土 搬出・搬入経路図

至 清川・金田方面



現場周辺の安全確保・搬出入車両運搬経路

・資材等の搬入・搬出および発生土搬出のある作業日は、工事施工箇所付近の交差点に交通誘導員を配置します。

・7:00から8:30までの時間帯は通学する児童や生徒の安全を最優先するため、**工事関係車両の進入を禁止**します。

・工事関係車両の通行時間は**8:30から17:00まで**とします。

・発生土搬出時の工事車両通行台数は**最大約100台/日**の予定です。

・工事車両が通行しない時間帯については、**工所用道路を閉鎖**し、一般車両や歩行者等の進入を制限し、事故等の発生を防止します。

工事関係車両への周知

・工事関係車両については路上駐車のを徹底し、渋滞等の**交通トラブルを防止**します。